

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ร๕๐๙๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/
โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

ด้วยจากการจัดทำข้อมูลงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา พบข้อมูลว่าภายหลังจากงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมายผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ก่อสร้าง หน่วยงานในสังกัดจึงพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถเข้าไปใช้งานภายในอาคารได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างในรายการ ที่งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อมาก่อสร้างในส่วนองงาน ที่เหลือภายหลังจากการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. เมื่อดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ให้ปฏิบัติตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. กรณีงานจ้างก่อสร้างเป็นรายการงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย และยังคงเหลือ งานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้จัดทำประมาณการปริมาณงานและราคาของรายการก่อสร้างส่วนที่เหลือ พร้อมจัดทำเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดการจ่ายเงิน และระยะเวลาการทำงานก่อสร้าง เพื่อนำข้อมูลรายละเอียด ต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณจากสำนักงบประมาณต่อไป โดยให้ดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๒๓

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๖๖๗