
หลักเกณฑในการคํานวณเงินคาเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
1.  เมื่อผูวาจางอนุมัติใหทดลองตอกเสาเข็มหรืองดตอกเสาเข็ม  ตามที่คณะกรรมการตรวจ  

การจางเสนอ  จะตองดําเนนิการดงันี ้

กรณีที่ 1  ในแบบรูปกําหนดเปนฐานรากแบบฐานแผประกอบเสาเข็มกลุมเพียงอยางเดียวก็ให
ตัดเสาเข็มออกหรือขยายฐานรากตามแบบรูปและตองจัดทําราคาเปรียบเทียบฐานราก  เพื่อคืนเงินคา
เสาเข็ม  หรือแบบรูปกําหนดการทําฐานแผไว  พรอมระบุวาไมตองคืนเงินคาเสาเข็ม  ในกรณีนี้ตอง
เปรียบเทียบราคาคืนเงินใหกับทางราชการเชนเดียวกัน 

กรณีที่ 2  ในแบบรูปรายการกําหนดเปนฐานรากตอกเสาเข็มยาว และมีแบบรูปฐานแผ
ประกอบดวย 

      2.1 หากผูวาจางใหตอกเสาเข็มตาม “ความยาวเสาเข็ม” ตามที่คณะกรรมการตรวจการจาง
เสนอ และความยาวเสาเขม็นั้นแตกตางไปจากที่ระบุในแบบรูป ใหมีการเปรียบเทยีบราคาใหมกีารเพิ่ม
หรือหักเงนิคาเสาเข็มแลวแตกรณี 

      2.2 หากผูวาจางใหงดตอกเสาเข็มและทําฐานรากเปนแบบฐานแผแทน  จะตองมีการ
เปรียบเทยีบราคาระหวางฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาวกับฐานรากแบบฐานแผ และใหมีการหกัเงินหรือ
เพิ่มเงินแลวแตกรณ ี
 2.  การจัดทาํราคาเปรียบเทยีบฐานราก  ใหใชราคาในบญัชีปริมาณงานและราคา (BOQ)       
ที่เปนสวนหนึง่ของสัญญาเปนเกณฑในการคิดคํานวณ 

3.  เมื่อคํานวณคาวัสดุและคาแรงงานตามขอ 2  แลว   ก็ใหคูณดวย   คา  FACTOR F                      
(คาอํานวยการ – คาดอกเบีย้ – คากําไรและภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามบัญชีปริมาณงานและราคา (BOQ)    
ที่เปนสวนหนึง่ของสัญญา 

4.  การดําเนินการคืนเงินคาเสาเข็มหรือการเปลี่ยนแปลงฐานรากจะตองทาํใหเสร็จเรียบรอย   
ในงวดที่มกีารทําฐานรากแลวเสร็จ 

5.  การเปลี่ยนแปลงฐานรากไมวากรณีใด ๆ เมื่อดําเนนิการตามขั้นตอนทัง้หมดแลวใหนําไป
แนบทายคูสัญญา 

6.  การเปรียบเทียบราคาเพือ่คืนเงนิใหกบัทางราชการนัน้  จะไมเทากนัถงึแมจะเปนแบบรูป
เดียวกนั  ทัง้นีจ้ะขึ้นอยูกับราคาที่เปนคูสัญญาและการกาํหนดความลกึของฐานรากในแตละที ่

หมายเหต ุ   การหาคา FACTOR F ในกรณีที่ผูเสนอราคามิไดแสดงไว ใหใชวิธหีาคาโดยนําจาํนวน    
เงินรวมคากอสราง ขอ ก  + ขอ ข ต้ัง  แลวหารดวยจาํนวนเงินของคางานสวนที ่1 (ขอ ก)   
ใหใชทศนยิม 4 ตําแหนง  เชน  1.2709 

           
กลุมออกแบบและกอสราง   สํานักอํานวยการ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4  เมษายน  2550 
      



กรณีท่ี 1 
ขั้นตอนเกี่ยวกับการดําเนินการของฐานราก แบบแผประกอบเสาเข็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาจาง 

ทดลองตอกเสาเข็มกลุม 
- คณะกรรมการตรวจการจาง 
- วิศวกรโยธาจังหวดั(สามัญวิศวกร) 
   หรือวิศวกร  กอ.สอ. 
- ทดลองตอกเสาเข็มยาว 

ตรวจสอบสภาพดิน 
- คณะกรรมการตรวจการจาง 
- วิศวกรโยธา (สามัญวิศวกร) 
- ทดสอบการรับน้ําหนักของดิน 
- เมื่อทดสอบแลวใหวิศวกรโยธา 
   หรือวิศวกร กอ. สอ. รวมพิจารณา 

ตรวจสอบสภาพดิน 
(กรณี หิน, ดนิดาน, ลูกรัง 

- คณะกรรมการตรวจการจางให   
  วิศวกร บริษทัของผูรับจางจัดทํา 
   แบบรูปและขั้นตอนการกอสราง 
   เสนอผูวาจางพิจารณา 
- ใหคณะกรรมการตรวจการจาง 
   รวมกับวิศวกรโยธา (สามัญวิศวกร) 
   สังกัดหนวยงานของรัฐ 
   รวมพิจารณา - คณะกรรมการตรวจการจาง 

- สรุปผลใหตอกเสาเข็มกลุมหรือ 
- สรุปใหงดตอกเสาเข็ม กรณีดินใตฐานราก 
  รับน้ําหนักไดเกิน 8,000 กก./ตร.ม. 
- คิดเปรียบเทยีบคืนเงินคาเสาเข็ม 
- เสนอผูวาจางอนุมัติ 

- คณะกรรมการตรวจการจาง 
- สรุปผลใหงดตอกเสาเข็ม 
- คิดเปรียบเทยีบคืนเงินคาเสาเข็ม 
- เสนอผูวาจางอนุมัติ 

- ผูวาจางอนุมตัิ 
- บันทึกตอทายสัญญา 



กรณีท่ี 2 
ขั้นตอนเกี่ยวกับการดําเนินการของฐานราก แบบตอกเสาเข็มยาวและมีแบบรูปฐานแผประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาจาง 

ทดลองตอกเสาเข็มยาว 
- คณะกรรมการตรวจการจาง 
- วิศวกรโยธาจังหวดั(สามัญวิศวกร) 
   หรือวิศวกร  กอ.สอ. 
- ทดลองตอกเสาเข็มยาว 

ตรวจสอบสภาพดิน 
- คณะกรรมการตรวจการจาง 
- ใหบริษัทที่มวีัตถุประสงคในการ 
   เจาะสํารวจดนิ (สามัญวิศวกร) 
- ทดสอบดินโดยการเจาะสํารวจ 
- เมื่อทดสอบแลวใหวิศวกรโยธา 
   หรือวิศวกร กอ. สอ. รวมพิจารณา 

ตรวจสอบสภาพดิน 
(กรณี หิน, ดนิดาน, ลูกรัง 

- คณะกรรมการตรวจการจางให   
  วิศวกร บริษทัของผูรับจางจัดทํา 
   แบบรูปและขั้นตอนการกอสราง 
   เสนอผูวาจางพิจารณา 
- ใหคณะกรรมการตรวจการจาง 
   รวมกับวิศวกรโยธา (สามัญวิศวกร) 
   สังกัดหนวยงานของรัฐ 
   รวมพิจารณา - คณะกรรมการตรวจการจาง 

- สรุปผลใหตอกเสาเข็มหรือไมตอกเสาเขม็ 
- เปรียบเทยีบราคากรณีใชเสาเข็มไมครบ 
  ความยาว 21.00 ม. หรือส้ันกวา หรือใช 
  ฐานรากชนดิแผ 
- เสนอผูวาจางอนุมัติ 

- คณะกรรมการตรวจการจาง 
- สรุปผลใหงดตอกเสาเข็ม 
- เปรียบเทยีบราคากรณีงดตอกเสาเข็ม 
- เสนอผูวาจางอนุมัติ 

- ผูวาจางอนุมตัิ 
- บันทึกตอทายสัญญา 


